

HORKOS

WEALTH MANAGEMENT

Guide de mise en place
Plateforme horkos-wm.com
26 juillet 2026

OBJET

Mise en place de la plateforme Horkos WM

Ce document recapitule les etapes prealables au demarrage du developpement, les outils externes necessaires, leurs couts, ainsi que le planning previsionnel de livraison.

ETAPE 1

Ce que vous devez creer avant le demarrage

Avant que le developpement ne commence, vous devez creer les comptes suivants et inviter le developpeur. Chaque etape prend environ 5 minutes.

1

Acheter le domaine horkos-wm.com

Achetez le nom de domaine. Ne modifiez pas les DNS pour l'instant — la configuration se fera ensemble au moment du deploiement.

cloudflare.com/products/registrar ou namecheap.com

2

Creer un compte Vercel (hebergement du site)

Vercel heberge le site web et le deploie automatiquement a chaque mise a jour.

Actions :

- S'inscrire sur vercel.com avec votre email
- Creer un "Team" → nom : **horkos-wm**
- Souscrire au plan **Pro** (\$20/mois)
- Aller dans Settings → Members → inviter le developpeur par email

vercel.com

3

Créer un compte Supabase (base de données & authentification)

Supabase gère la base de données, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers (PDFs, documents) et la messagerie en temps réel.

Actions :

- S'inscrire sur supabase.com avec votre email
- Créer une "Organization" → nom : **horkos-wm**
- Souscrire au plan **Pro** (\$25/mois)
- Aller dans Organization Settings → Members → inviter le développeur par email

supabase.com

4

Configurer les adresses email professionnelles

Pour disposer d'adresses en [@horkos-wm.com](mailto:contact@horkos-wm.com) ([contact@](mailto:contact@horkos-wm.com), [othmane@](mailto:othmane@horkos-wm.com), [info@](mailto:info@horkos-wm.com), etc.).

Option recommandée — Google Workspace :

- S'inscrire sur workspace.google.com
- Choisir le plan **Business Starter** (\$7,20/utilisateur/mois)
- Lier votre domaine horkos-wm.com (Google vous guide dans la configuration DNS)
- Créer vos adresses email ([contact@](mailto:contact@horkos-wm.com), [othmane@](mailto:othmane@horkos-wm.com), etc.)

workspace.google.com

Alternative gratuite : Zoho Mail (zoho.com/mail) — gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, mais moins intégré que Google.

ETAPE 2

Contenu à fournir

Le mockup contient déjà du contenu de qualité. Les éléments suivants sont nécessaires pour finaliser le site :

ELEMENT	DETAIL	PRIORITE
Logo	Format SVG ou PNG haute résolution, fond transparent	Sprint 0
Photos équipe	Portraits des conseillers (Othmane, Rania, etc.) — format professionnel	Sprint 1
Textes définitifs	Confirmer que les textes du mockup sont les textes finaux, ou fournir les corrections	Sprint 1

Mentions legales	Raison sociale, RC, ICE, adresse du siege, numero d'agrement (AMMC/ACAPS si applicable)	Sprint 2
Politique de confidentialite	A faire rediger par un conseil juridique (loi marocaine 09-08 sur la protection des donnees)	Sprint 2
CGU	Conditions generales d'utilisation de la plateforme	Sprint 2
Catalogue produits	Les vrais produits et recommandations avec les chiffres reels (taux, frais, horizons)	Sprint 3
Guides PDF	Les fichiers PDF des guides (structuration, transmission, classes d'actifs) s'ils existent	Sprint 2
Favicon	Icone du site — peut etre derivee du logo si necessaire	Sprint 0

ETAPE 3

Couts recurrents des outils externes

Tous les outils de developpement (Next.js, Tailwind, shadcn/ui) sont open-source et gratuits. Seuls les services d'infrastructure sont payants :

SERVICE	ROLE	PLAN	COUT MENSUEL	COUT ANNUEL
Vercel	Hebergement du site	Pro	200 MAD	2 400 MAD
Supabase	Base de donnees, auth, stockage, chat	Pro	250 MAD	3 000 MAD
Google Workspace	Emails professionnels (2 users)	Business Starter	144 MAD	1 728 MAD
Domaine	horkos-wm.com	—	—	120 MAD
Emails transactionnels	Envoi de guides, notifications	Gratuit	0	0
Analytics	Suivi visiteurs (page Insights)	Gratuit (self-hosted)	0	0
Total			~594 MAD	~7 248 MAD

Note : ces couts sont en dollars americains convertis en dirhams (~1 USD = 10 MAD). Les montants exacts peuvent varier legerement selon le taux de change. Le plan gratuit de Supabase peut etre utilise pendant le developpement — le passage au plan Pro est recommande avant la mise en production.

ETAPE 4

Planning previsionnel

Le developpement demarre le **lundi 28 juillet 2026** et est organise en 8 sprints, avec des marges de securite integrees pour absorber les imprevus techniques. Les jours sont comptes en **jours ouvres** (lundi-vendredi, weekends exclus).

PHASE	CONTENU	JOURS	CALENDRIER
PHASE 1 — SITE PUBLIC			

Sprint 0	Initialisation projet, theme, authentication, deploiement	3	Lun 28 – Mer 30 juillet
Sprint 1	Site public — pages statiques (accueil, cabinet, conseil)	4	Jeu 31 juil. – Mar 5 aout
Sprint 2	Site public — pages dynamiques (articles, guides, evenements, formulaires, SEO)	3	Mer 6 – Ven 8 aout
<i>Marge</i>	<i>Corrections, ajustements et imprevis site public</i>	2	<i>Lun 11 – Mar 12 aout</i>
Jalon 1 — Site public operationnel		12	12 aout
PHASE 2 — ESPACE CLIENT			
Sprint 3	Espace client — dashboard, accompagnement, patrimoine, coffre-fort	5	Mer 13 – Mar 19 aout
Sprint 4	Espace client — chat conseiller, PDF, notifications, analytics	4	Mer 20 – Lun 25 aout
<i>Marge</i>	<i>Corrections, ajustements et imprevis espace client</i>	2	<i>Mar 26 – Mer 27 aout</i>
Jalon 2 — Espace client operationnel		23	27 aout
PHASE 3 — BACK-OFFICE ADMINISTRATIF			
Sprint 5	Back-office — dashboard, insights, utilisateurs, conseillers, leads	5	Jeu 28 aout – Mer 3 sept.
Sprint 6	Back-office — recommandations, dossiers, calendrier, audits, documents	5	Jeu 4 – Mer 10 sept.
Sprint 7	Back-office — gestion contenu (articles, guides, FAQ, contacts, messagerie)	3	Jeu 11 – Lun 15 sept.
PHASE 4 — FINITIONS & MISE EN PRODUCTION			
Sprint 8	Responsive mobile, tests, performance, securite, mise en production	3	Mar 16 – Jeu 18 sept.
<i>Marge</i>	<i>Derniers ajustements, bugs critiques, deploiement final</i>	2	<i>Ven 19 – Lun 22 sept.</i>
Total (dont 6 jours de marge)		41 jours	~8,5 semaines

Marge de securite : 6 jours ouvres de marge sont repartis dans le planning (2 jours apres chaque phase majeure). Ces jours servent a absorber les retards de livraison de contenu, les bugs techniques imprevus, ou les ajustements demandes en cours de route. Si aucun imprévu ne survient, la livraison peut etre avancee.

Jalons de livraison

12 aout	Site public en ligne sur horkos-wm.com — toutes les pages visibles par les visiteurs
27 aout	Espace client operationnel — inscription, dashboard, coffre-fort, chat, recommandations
22 septembre	Plateforme complete — back-office, gestion contenu, mise en production finale

RECAPITULATIF

Checklist client avant demarrage

- ☐ Acheter le domaine horkos-wm.com
- ☐ Creer un compte Vercel (plan Pro) et inviter le developpeur
- ☐ Creer un compte Supabase (plan Pro) et inviter le developpeur
- ☐ Configurer Google Workspace (ou Zoho Mail) pour les emails @horkos-wm.com
- ☐ Fournir le logo en haute resolution (SVG ou PNG)
- ☐ Fournir les photos de l'equipe
- ☐ Confirmer les textes du mockup ou fournir les corrections
- ☐ Fournir les mentions legales, CGU et politique de confidentialite